ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района» 

за 2016 год
	Ответственный исполнитель
	Управление экономического развития Кунгурского муниципального района


1. Основания для реализации муниципальной программы:
- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 № 288-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района».
2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

	№ 
п/п
	Наименование утвержденных мероприятий
	Сроки выполнения год
	Планируемое финансирование мероприятий,

 тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб.

	
	
	Плановое окончание
	Фактическое окончание
	Отклонение, дней
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	ФБ*
	КБ*
	РБ*
	БП*
	внебюд. источники
	
	ФБ*
	КБ*
	РБ*
	БП*
	внебюд. источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района
	2016
	2016
	-
	1

455

155,

38
	713

026,14
	-
	-
	305

582,

62
	436

546,

62
	1

455

155,

38
	713

026,
14
	-
	-
	305

582,

62
	436

546,

62

	2.
	Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов
	2016
	2016
	-
	12

825

985,

66


	7

398

535,

95
	-
	-
	1

579

654,

01
	3

847

795,

70
	12

825

985,

65
	7

398

535,

95
	-
	-
	1

579

654
	3

847

795,

70

	3.
	Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий населения
	2016
	2016
	-
	80

130,

46
	-
	-
	-
	80

130,

46
	-
	79

830,

46
	-
	-
	-
	79

830,

46


	-

	4.
	ИТОГО по подпрограмме
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	14
361

271,

50
	8

111

562,

09
	-
	-
	1

965

367,

09


	4
284

342,

32
	14
360

971,

49
	8

111

562,

09
	-
	-
	1

965

067,

08
	4
284

342,
32

	5.
	Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края
	2016
	201
	-
	3

700

000
	-
	-
	3

700

000
	-
	-
	99

000
	-
	-
	99

000
	-
	-

	6.
	Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края
	2016
	2016
	-
	756
820
	-
	-
	738

100
	18
720
	-
	756
820
	-
	-
	738

100
	18
720
	-

	7.
	Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края
	2016
	2016
	-
	371
300
	-
	-
	354

684
	16
616
	-
	371
300
	-
	-
	354

684
	16
616
	-

	8.
	Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального района (2 очередь)
	2016
	2016
	-
	178
226
	-
	-
	158

746
	19
480
	-
	178
226
	-
	-
	158

746
	19
480
	-

	9.
	Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в п.Семсовхоз Кунгурского района Пермского края
	2016
	2016
	-
	324

487
	-
	-
	324

487
	-
	-
	324

487
	-
	-
	324

487
	-
	-

	10.
	Проектирование строительства газовых сетей с.Бым до Усадьбы "Бымовская"
	2016
	2016
	-
	3

500

000
	-
	2

625

000
	875

000
	-
	-
	942

685
	-
	67

685
	875

000
	-
	-

	11.
	Газификация сельских поселений – всего
	8
830

833
	-
	2
625

000
	6
151

017
	54
816
	-
	2
672

518
	-
	67
685
	2
550

017
	54
816
	-

	12.
	Проектирование и строительство поселковой котельной с.Ленск
	2016
	2016
	-
	1

204

628,

59
	-
	-
	1

204

628,

59
	-
	-
	1

204

628,

59
	-
	-
	1

204

628,

59
	-
	-

	13.
	Строительство газовых котельных, в том числе:
	1

204

628,

59
	-
	-
	1

204

628,

59
	-
	-
	1

204

628,

59
	-
	-
	1

204

628,

59
	-
	-

	14.
	«Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка»
	2016
	2016
	-
	448

000
	-
	-
	448

000
	-
	-
	331

668,

48
	-
	-
	331

668,

48
	-
	-

	15.
	Строительство локальных сетей водоснабжения – всего
	448

000
	-
	-
	448

000
	-
	-
	331

668,

48
	-
	-
	331

668,

48
	-
	-

	16.
	Строительство  Сельского дома культуры на 100 мест в с. Мазунино Кунгурского района Пермского края
	2016
	2016
	-
	18

584

846,

27
	-
	-
	3

539

872,

79
	44

973,

48
	15

000

000
	18

584

846,

27
	-
	-
	3

539

872,

79
	44

973,

48
	15

000

000

	17.
	Строительство учреждений культурно - досугового типа– всего
	18

584

846,

27
	-
	-
	3

539

872,

79
	44

973,

48
	15

000

000
	18

584

846,

27
	-
	-
	3

539

872,

79
	44

973,

48
	15

000

000

	18.
	ИТОГО Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры
	29
068

307,

86
	-
	2
625

000
	11
343

518,

38
	99
789,

48
	15
000

000
	22
793

661,

34
	-
	67
685
	7
626

186,

86

	99
789,

48
	15
000

000

	19.
	ВСЕГО по Муниципальной программе       
	43
429

579,

36
	8

111

562,09
	2

625

000
	11

343

518,

38
	2
065

156,

57
	19
284

342,

32
	37
154

632,

83
	8

111

562,

09
	67
685
	7

626

186,

86
	2
064

856,

56
	19
284

342,
32



3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Краткое описание выполненного мероприятия
	Причины невыполнения или несвоевременного выполнения

	1
	2
	3
	4


	1.
	Задача № 1 Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье на селения Кунгурского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

	2.
	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района
	Выдан 1 сертификат
	Мероприятие выполнено

	3.
	Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов
	Выдано 12 сертификатов
	Мероприятие выполнено

	4.
	Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий населения
	Администрирование переданных полномочий
	Мероприятие выполнено

	5.
	Задача № 2 Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального района

	6.
	Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края
	На 2016 год было выделено 3 700 тыс. руб., что недостаточно для строительства. СМР составляют – 71 607 093,88 руб.
Положительное заключение госэкспертизы имеется. Строительство запланировано на 2017 год с привлечением единой субсидии в сумме 29 569 700 руб. и средств Лукойла в сумме 10 000 000 руб. и местного бюджета в сумме 12 129 393,88 руб.
	Мероприятие не выполнено


	7.
	Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края
	Врезка, первичный пуск и поставка продукции для установки на распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск                                                            Окончательный расчет по контракту за выполненные работы по объекту Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края
	Мероприятие выполнено

	8.
	Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края
	Окончательный расчет за выполненные работы по контракту по объекту Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края
	Мероприятие выполнено

	9.
	Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального района (2 очередь)
	Первичный пуск газа в "Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального района (2 очередь)"
	Мероприятие выполнено

	10.
	Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в п.Семсовхоз Кунгурского района Пермского края
	Государственная экспертиза проектной документации и результаты инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта выставлены на сумму 621 581 руб. 19 ноября 2015 года частично оплатили в сумме – 297 094 руб. Выделили за счет местного бюджета 324 487 руб.
	Мероприятие выполнено

	11.
	Проектирование строительства газовых сетей с.Бым до Усадьбы "Бымовская"
	В рамках инвестиционного проекта Пермского края «Пермь Великая» на проектирование газовых сетей до усадьбы «Бымовская» с перспективой подключения жителей с. Бым.
Оплачены работы по инженерно-геодезическим изысканиям. Оплата по Проектно – сметной документации будет в 2017 году после выполнения работ согласно муниципального контракта.
	Мероприятие выполнено частично
Муниципальный контракт на выполнение работ заключен до 09.08.2017 г., в том числе до 01.03.2017 г. на инженерно-геодезические изыскания

	12.
	Проектирование и строительство поселковой котельной с.Ленск
	На погашение кредиторской задолженности в сумме 1 204 628,59 руб. по строительству поселковой котельной
	Мероприятие выполнено

	13.
	«Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка»
	Оплата изыскательских работ по строительству магистрального водопровода
	Мероприятие выполнено

	14.
	Строительство  Сельского дома культуры на 100 мест в с. Мазунино Кунгурского района Пермского края
	На подведение коммуникаций, благоустройства и строительный контроль по строительству Дома Культуры.
	Мероприятие выполнено



4. Итоги реализации муниципальной программы


1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы


Целями программы являются:

- улучшение условий жизнедеятельности в сельских поселениях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кунгурского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;


- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в Кунгурском муниципальном районе;


- формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Задачи программы:


- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения Кунгурского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального района


Достижение целей и задач оцениваются выполнением мероприятий и достижением целевых показателей.

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
	№ п/п
	Целевой показатель, ед.измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение, %
	Причины отклонения от планового значения

	1.
	Численность сельского населения, чел.
	43 225
	42 561
	-664
98,5
	Показатель не выполнен
Показатель по численности населения по данным Статистики ежегодно снижается

	2.
	Численность сельского населения в трудоспособном возрасте
	24 236
	22 260
	-1 976
91,8
	Показатель не выполнен

	3.
	Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)
	1,77
	1,35
	+0,42
76,3
	Показатель не выполнен
За 2016 год родилось 577 чел., меньше на 89 чел., чем в 2015 году

	4.
	Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей)
	1,66
	1,53
	-0,13
108,5
	Показатель выполнен

	5.
	Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего, ед.
	100
	42
	-58
42
	Показатель не выполнен

	5.1.
	в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед.
	50
	42
	-8
84
	Показатель не выполнен

	6.
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в  сельских поселениях всего, кв.м
	1 700
	486
	-1 214

48,6
	Показатель не выполнен

Срок сдачи домов в эксплуатацию 5 лет с даты реализации свидетельств

	6.1.
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м
	1 000
	406
	-594

40,6
	

	7.
	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего, ед.
	20
	13
	-7

65
	Показатель не выполнен

Недостаточное финансирование

	7.1
	в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед.
	13
	12
	-1

92,3
	

	8.
	Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед./мест
	29/4 632
	30/4 743
	+1 / 103,4

+111  /  102,4
	Показатель выполнен

	9.
	в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии, ед./кв.м
	0/0
	0/0
	100

100
	Показатель выполнен

	10.
	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед. /мест
	1/100
	1/100
	100
	Показатель выполнен

	11.
	Ввод в действие газовых сетей в сельских поселениях, км
	0,43
	0,43
	100
	Показатель выполнен

	12.
	Уровень износа объектов газоснабжения, %
	35
	35
	-

100
	Показатель выполнен

	13.
	Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района, %
	42
	42
	-

100
	Показатель выполнен

	14.
	Строительство водопроводов в сельских поселениях Муниципального района, км
	0
	0
	-
	Показатель на 2016 год не планировался

	15.
	Уровень износа объектов водоснабжения, %
	60
	60
	-

100
	Показатель выполнен

	16.
	Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях, %
	62
	62
	-

100
	Показатель выполнен

	17.
	Количество созданных рабочих мест, ед.
	10
	12
	+2
120
	7 – СМСП, 5 - КФХ



3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

Факторов повлиявших на ход реализации программы нет.


4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
	Объемы и источники финансирования
	% исполнения
	Причины не освоения бюджетных средств

	1
	2
	3
	4

	Средства федерального бюджета (руб.)
	План 

8 111 562,09
	100
	Средства федерального бюджета освоены полностью

	
	Факт 

8 111 562,09
	
	

	Средства краевого бюджета, руб.
	План

2 625 000
	2,6
	По объекту Проектирование газовых сетей с. Бым до усадьбы «Бымовская» не освоены краевые средства в сумме 2 557 315 руб. по причине того, что муниципальный контракт на выполнение работ заключен до 09.08.2017 г.

	
	Факт

67 685
	
	

	Средства бюджета Кунгурского муниципального района (руб.)
	План

11 343 518,38
	67,2
	Не освоено средств местного бюджета, всего – 3 717 331,52 руб., в том числе:
- 3 601 000 руб. по строительству газопровода 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края по причине того, что строительство запланировали на 2017 год.
- 116 331,52 руб. по строительству магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка

	
	Факт 

7 626 186,86
	
	

	Средства бюджета сельских поселений (руб.)
	План
2 045 497,69
	100
	Не освоено 400 руб. на администрирование переданных полномочий

	
	Факт
2 045 797,54
	
	

	Внебюджетные источники (руб.)
	План 

19 284 342,32
	100
	Внебюджетные источники освоены полностью

	
	Факт 
19 284 342,32
	
	

	Всего
	План

43 429 579,36
	85,5
	

	
	Факт

37 154 632,83
	
	

	Всего без внебюджетных источников
	План

24 045 447,56
	73,9
	

	
	Факт

17 770 501,03
	
	



5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.03.2014 № 37-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

 - постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2014 № 77-01-10 «О внесении изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 30.12.2014 № 249-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;
- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.04.2015 № 134-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.11.2015 № 593-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;
- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.04.2016 № 170-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.07.2016 № 354-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 09.12.2016 № 684-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.02.2017 № 99-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10».


6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы 


Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:


- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);


- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);


- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);


- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).


Оценка результативности:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом  


= (98,5 + 91,8 + 76,3 + 108,5 + 42 + 84 + 48,6 + 40,6 + 65 + 92,3 + 103,4 + 102,4 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 120) / 22 = 1 973,4 / 22 = 89,7

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 


= 17 770 501,03 / 24 045 447,56 = 73,9%

Оценка экономической эффективности достижения результатов


Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы


= 89,7 / 73,9 = 121,4

Эффективность реализации муниципальной программы:


Расчет эффективности реализации муниципальной программы 


= 89,7 + 73,9 + 121,4 = 285

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

	№ п/п
	Числовое значение показателя эффективности (Э)
	Качественная характеристика реализации муниципальной программы 
	Выводы о реализации муниципальной программы 

	1
	2
	3
	4

	2
	280≤Э<300
	Малоэффективная
	Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы 



Ответственный за реализацию мероприятий программы Н.Б. Ярушина
Ответственный за проверку муниципальной программы                             Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96


06.02.2017 г.







