ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети 
Кунгурского муниципального района»

за 2017 год

	Ответственный исполнитель
	Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района



1. Основания для реализации муниципальной программы: 

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.10.2015 № 530-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы
	№ 
п/п
	Наименование утвержденных мероприятий
	Сроки выполнения год
	Планируемое финансирование мероприятий
	Фактическое финансирование мероприятий

	
	
	Плановое окончание
	Фактическое окончание
	Отклонение, дней
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	ФБ
	КБ
	РБ


	БП
	внебюд. источники
	
	ФБ
	КБ
	РБ


	БП
	внебюд. источники 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	2
	Задача 1. Обеспечение улучшения технического состояния инженерных сетей

	3
	Мероприятие 1.1.      Ремонт и капитальный ремонт, замена  систем теплоснабжения
	2017
	2017
	-
	1

263

188
	-
	-
	1
263

188
	-
	-
	1

263

188
	-
	-
	1

263

188
	-
	-

	4
	Мероприятие 1.2.      Ремонт и капитальный ремонт, замена  систем водоснабжения
	2017
	2017
	-
	7
640

641,
58
	-
	-
	7

640

641,
58
	-
	-
	7

640

273,87
	-
	-
	7

640

273,
87
	-
	-

	5
	Мероприятие 1.3.     Ремонт и капитальный ремонт, замена  систем водоотведения и очистки сточных вод
	2017
	2017
	-
	657
104,
92
	-
	-
	657

104,
92
	-
	-
	657

104,92
	-
	-
	657

104,
92
	-
	-

	6
	Мероприятие 1.5. 

Приобретение и установка систем водоснабжения
	2017
	2017
	-
	878

788,
60
	-
	-
	878

788,
60
	-
	-
	878

788,60
	-
	-
	878

788,
60
	-
	-

	7
	Итого по Задаче 1
	10
439

723,
10
	-
	-
	10

439

723,
10
	-
	-
	10

439

355,39
	-
	-
	10

439

355,
39
	-
	-

	8
	Задача № 2 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского района

	9
	Мероприятие 2.1.     Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования
	2017
	2017
	-
	799

000
	-
	-
	799
000
	-
	-
	636

670,26
	-
	-
	636
670,
26
	-
	-

	10
	Итого по Задаче 2
	799
000
	-
	-
	799

000
	-
	-
	636

670,26
	-
	-
	636

670,
26
	-
	-

	11
	Всего по Подпрограмме 1
	11
238

723,
10
	-
	-
	11

238

723,
10
	-
	-
	11
076

025,65
	-
	-
	11

076

025,
65
	-
	-


	12
	Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»

	13
	Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам

	14
	Мероприятие 1.1. Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них
	2017
	2017
	-
	64

487

285,
69
	-
	-
	64
487

285,
69
	-
	-
	64
074

594,39
	-
	-
	64

074

594,
39
	-
	-

	15
	Мероприятие 1.2.

Спиливание деревьев и вырубка кустарника
	2017
	2017
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	16
	Мероприятие 1.3.

Нанесение дорожной разметки
	2017
	2017
	-
	2
207

500
	-
	-
	2

207

500
	-
	-
	2

207

500
	-
	-
	2

207

500
	-
	-

	17
	Мероприятие 1.4.

Проведение паспортизации дорог
	2017
	2017
	-
	710
000
	-
	-
	710

000
	-
	-
	710

000
	-
	-
	710

000
	-
	-

	18
	Итого по Задаче 1
	67
404

785,
69
	-
	-
	67

404

785,
69
	-
	-
	66
992

094,
39
	-
	-
	66

992

094,
39
	-
	-

	19
	Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них

	20
	Мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом
	2017
	2017
	-
	9
422

569,
52
	-
	-
	9

422

569,
52
	-
	-
	4
029

057,75
	-
	-
	4

029

057,
75
	-
	-

	21
	Мероприятие 2.2.                 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кунгурского муниципального района за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
	2017
	2017
	-
	91

841

744,
74
	-
	91

841

744,74
	-
	-
	-
	91

841

744,74
	-
	91

841

744,74
	-
	-
	-

	22
	Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района
	2017
	2017
	-
	372
935
	-
	-
	372

935
	-
	-
	372

935
	-
	-
	372

935
	-
	-

	23
	Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района
	2017
	2017
	-
	6

558

853,
17
	-
	-
	6

558

853,
17
	-
	-
	6

558

853,17
	-
	-
	6

558

853,
17
	-
	-

	24
	Мероприятие 2.5. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
	2017
	2017
	-
	16

452

964,
21
	-
	15

619

754,70
	833

209,
51
	-
	-
	16

452

964,21
	-
	15

619

754,70
	833

209,
51
	-
	-

	25
	Мероприятие 2.6. Проектирование, строительство (реконструция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставление многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК
	2017
	2017
	-
	3
094

607
	-
	2

932
876,

65
	-
	154

730,35
	-
	2 

723

254,04
	-
	2

568

523,69
	-
	154

730,35
	-

	26
	Мероприятие 2.7.                 Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)
	2017
	2017
	-
	2

059

400
	-
	2

059

400
	-
	-
	-
	2

045

431,89
	-
	2

045

431,89
	-
	-
	-

	27
	Итого по Задаче 2
	129
803
073,

64
	-
	112
460

776,

09
	17
187

567,
20
	154
730,35
	-
	124

024

240,80
	-
	112
075

455,02
	11
794

055,
43
	154

730,35
	-

	28
	Всего по Подпрограмме 2
	197
207

859,

33
	-
	112
460

776,

09
	84
592

352,
89
	154

730,35
	-
	191
016

335,19
	-
	112

075

455,02
	78
786

149,
82
	154

730,35
	-

	29
	Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»

	30
	Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения

	31
	Мероприятие 3.1.

Предоставление субсидий организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок  Кунгурского муниципального района
	2017
	2017
	-
	401
000
	-
	-
	401

000
	-
	-
	401

000
	-
	-
	401

000
	-
	-

	32
	Мероприятие 3.3.                    Осуществление регулярных пассажирских перевозок Кунгурского муниципального района по регулируемым тарифам, в целях возмещения части затрат установленных контрактом работ
	2017
	2017
	-
	4

767

728
	-
	-
	4

767

728
	-
	-
	4

767

728
	-
	-
	4

767

728
	-
	-

	33
	Мероприятие 3.4.                     Приобретение технических средств, необходимых для осуществления пассажирских перевозок
	2017
	2017
	-
	508

800,
55
	-
	-
	508

800,
55
	-
	-
	506
960,55
	-
	-
	506
960,

55
	-
	-

	34
	Мероприятие 3.5.

Приобретение автотранспорта для пассажирских перевозок
	2017
	2017
	-
	2
624

400
	-
	-
	2

624

400
	-
	-
	2

624

400
	
	-
	2

624

400
	-
	-

	35
	Итого по Задаче 1
	8
301

928,
55
	-
	-
	8

301

928,
55
	-
	-
	8

300
088,

55
	-
	-
	8
300

088,

55
	-
	-

	36
	Всего по Подпрограмме 3
	8

301

928,

55
	-
	-
	8

301

928,

55
	-
	-
	8

300

088,

55
	-
	-
	8

300

088,

55
	-
	-

	37
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	38
	Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития  жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения

	39
	Мероприятие 1.1.

Обеспечение выполнения функций УРИ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
	2017
	2017
	-
	6
471

973,
86
	-
	-
	6

471

973,
86
	-
	-
	6
465

773,56
	-
	-
	6

465

773,
56
	-
	-

	40
	Мероприятие 1.2.

Администрирование отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пассажирские перевозки
	2017
	2017
	-
	12 

800
	-
	12 

800
	-
	-
	-
	12 

800
	-
	12 

800
	-
	-
	-

	41
	Мероприятие 1.3.

Администрирование отдельных  полномочий в области дорожной деятельности
	2017
	2017
	-
	50

000
	-
	
	-
	50

000
	-
	50

000
	-
	-
	-
	50

000
	-

	42
	Итого по Задаче 1
	6

534

773,
86
	-
	12

800
	6

471

973,
86
	50

000
	-
	6
528

573,56
	-
	12
800
	6
465

773,
56
	50
000
	-

	43
	Итого по Подпрограмме 4
	6

534

773,
86
	-
	12

800
	6

471

973,
86
	50

000
	-
	6

528

573,56
	-
	12

800
	6

465

773,
56
	50

000
	-

	44
	Всего по Муниципальной программе
	223
283

284,

84
	-
	112
473

576,09
	110

604

978,
40
	204

730,35
	-
	216
921

022,

95
	-
	112

088

255,
02
	104
628

037,

58
	204
730,35
	-


3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Краткое описание выполненного мероприятия
	Причины невыполнения или несвоевременного выполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	2
	Задача 1. Обеспечение улучшения технического состояния инженерных сетей

	3
	Мероприятие 1.1.      Ремонт и капитальный ремонт, замена  систем теплоснабжения
	    В Голдыревском сельском поселении проведены ремонтные работы (покупка материалов) по блоку автоматики газовой модульной котельной в п.Семсовхоз. Так же проведена установка и настройка блока автоматики БУЗ котла газовой модульной котельной по адресу: п. Семсовхоз, ул. Ленина.

     В Ленском сельском поселении проведен ремонт водогрейных котлов типа КВГн-0,8 в котельных № 2 и № 3 п.Бымок, ремонт стены котельной № 3 в п. Бымок, ремонт водогрейного котла в котельной с. Ленск. Так же проведен ремонт теплотрассы в п.Бымок и с. Ленск, общей протяженностью 0,208 км.
     В Мазунинском сельском поселении произведена замена газового котла в котельной Администрации Мазунинского сп в с. Мазунино, ул.Центральная, 6. Так же проведена экспертиза промышленной безопасности здания и газового оборудования поселковой котельной в с.Юговское, ул.Новая, д. 20.

    В Неволинском сельском поселении приобретены устройство теплового пункта котельной по ул.Нижняя с.Неволино и водогрейные котлы марки КОВ-100СТн «Сигнал»/ СЯМИ 621261-542-11 сб. Проведена замена 2-х водогрейных котлов марки КОВ-100СТн «Сигнал»/ СЯМИ 621261-542-11 сб/ в котельную по ул.Логовая (без стоимости котлов). Установлен умягчитель воды Runxin 1354 в котельную по ул. Логовая. Установлены стойки для крепления трубы из котельной.    
	Мероприятие выполнено

	4
	Мероприятие 1.2.      Ремонт и капитальный ремонт, замена  систем водоснабжения
	   В Бырминском сельском поселении проведено утепление водонапорной башни в д. Верх-Турка, ремонт обвязки колодца от скважины и водонапорной башни, бурение скважины д.В.Турка.

   В Голдыревском сельском поселении проведены следующие виды работ: ремонт разводного колодца, замена артезианского насоса марки ЭЦВ 6-10-140, ремонт здания водонапорной башни в п.Семсовхоз, ул. Ленина.
   В Зарубинском сельском поселении проведен ремонт надземных сооружений скважины в с.Кинделино и приобретен глубинный насос ЭЦВ 6-10-140.

   В Калининском сельском поселении приобретен глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-125 и произведена замена колодца по ул. Пролетарская, с. Калинино.
   В Кыласовском сельском поселении проведен ремонт колодца ВК-3.
   В Неволинском сельском поселении проведен перенос водопроводных колодцев и водопровода в д.Новоселы в связи с проводимыи ремонтными работы а/д «Подъезд № 2» к г.Кунгур.

   В Плехановском сельском поселении проведено обследование и ремонт скважины с. Плеханово.

   В Тихановском сельском поселении проведена замена артезианского насоса на водозаборной скважине д. Теплая.

   В Усть-Турском сельском поселении проведен ремонт обвязки насоса в скважине д. Бажуки.

   В Филипповском сельском поселении проведен ремонт Na-катионитовой водоподготовительной установки. Проведен ремонт скважин № 1/93, 58 и 40 в с. Филипповка.
   А так же произведены ремонты водопроводов в Голдыревском, Зарубинском, Калининском, Кыласовском Ленском, Тихановском, Троельжанском, Усть-Турском, Филипповском сельских поселениях, общей протяженностью  5 144,0 м.
	Мероприятие выполнено

	5
	Мероприятие 1.3.     Ремонт и капитальный ремонт, замена  систем водоотведения и очистки сточных вод
	   В Зарубинском сельском поселении проведен ремонт канализационного колодца жилого дома по ул. Советская, 6 с. Зуята.
   В Плехановском сельском поселении проведен ремонт здания КНС в с. Плеханово.

   В Филипповском сельском поселении установлен канализационный колодец между домами с. Филипповка, д. 22 и с. Филипповка, д. 26

   В Кыласовском, Плехановском, Усть-Турском и Филипповском сельских поселениях проведен ремонт сетей канализации общей протяженностью 134 м. 
	Мероприятие выполнено

	6
	Мероприятие 1.5. Приобретение и установка систем водоснабжения
	   В Зарубинском сельском поселении приобретены в собственность водозаборная скважина, водонапорная башня, земельный участок и трубопровод, протяженностью 4 877 м в с. Кинделино.
   В Неволинском сельском поселении приобретено и установлено модульное здание с насосной станцией. 

   В Троельжанском сельском поселении приобретены: насос Иртыш ЦМК 50/160-4/2, насос скважинный TWU 4-0821-C 3, насос погружной центробежный 4TS100/11.

   В Усть-Турском сельском поселении приобретен насос погружной центробежный для подачи воды ЭЦВ 6-10-80.
	Мероприятие выполнено

	7
	Задача № 2 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского района

	8
	Мероприятие 2.1.     Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования
	Согласно муниципальных контрактов в 2017 года производилось техническое  обслуживание следующих газопроводов общей протяженностью 30 754,68 м: 
- Газопровод высокого давления с. Филипповка, котельная «Сталагмит» (протяженность 1586,0м);

- Газопровод низкого давления с.Усть-Турка, котельная сельского медицинского пункта (протяженность 643,0м);

- Газопровод высокого и низкого давления с. Моховое – с. Сылвенск (протяженность 11791,0м)

- Газопровод высокого давления с. Кыласово, котельная больницы (протяженность 958,0м)

- газопровод 1 категории Кунгурского района д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово (протяженность 15,77668 км).
   Так же проводилось техническое обслуживание узла редуцирования газа с регулятором РД-40 на газопроводе высокого давления с. Б.Гора 
	Мероприятие выполнено

	9
	Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»

	10
	Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам

	11
	Мероприятие 1.1. Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них
	Всего на балансе Кунгурского муниципального района проходит 150 межпоселенческих дорог, общей протяженностью 566,1846 км, из них асфальт составляет 189,7 км, гравийная насыпь – 239,5 км, остальные представляют собой грунтовые дороги. В 2017 году были заключены муниципальные контракты на содержание дорог, общей протяженностью 547,944 км.
	Мероприятие выполнено

	12
	Мероприятие 1.2.

Спиливание деревьев и вырубка кустарника
	Мероприятие не выполнено
	Средств из бюджета из выделено в 2017 году

	13
	Мероприятие 1.3.

Нанесение дорожной разметки
	В 2017 году была нанесена дорожная разметка на автодорогах Кунгур – Ашап, Кунгур – Насадка, Подъезд №2, Кунгур – Соликамск – Песчанка, Кунгур Филипповка и Кунгур – Беркутово, Нагорный – Плашкино, Кунгур-Соликамск- Комсомольская птицефабрика, Пермь-Екатеринбург-Кыласово общей протяженностью 88,9 км. 
	Мероприятие выполнено

	14
	Мероприятие 1.4.

Проведение паспортизации дорог
	В 2017 году была проведена паспортизация 25 дорог общей протяженностью 102,3 км.
	Мероприятие выполнено

	15
	Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них

	16
	Мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом
	В 2017 году были проведены следующие виды работ: - разработка ПСД на устройство тротуаров в с. Плеханово; 
- ремонт а/д «Блины-Пермяки», протяженностью 2,2 км; 
- ремонт а/д «Парашино - Черемухово», протяженностью 1,8 км;
- ремонт а/д «Пермь - Екатеринбург- Жилино- Бабина Гора» 3,5 км 
	Мероприятие выполнено

	17
	Мероприятие 2.2.                 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кунгурского муниципального района за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
	   Проведен капитальный ремонт участка на а/д «Подъезд № 2 к г. Кунгур Кунгурского района Пермского края», протяженностью 2,619 км.
	Мероприятие выполнено

	18
	Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района
	В 2017 году на территории сельских поселений были проведены следующие работы:

 - в Калининском сельском поселении проведен ремонт дорожного полотна участка а/д по ул. Горького с. Калинино; установка бетонной подпорной стенки для предотвращения обсыпания дороги по ул. Горького с. Калинино; укрепление дорожного полотна, примыкающего к мосту р. Юг с. Калинино; ремонт дороги по ул. Новая, д. Верх-Талица, протяженностью 225 м.
	Мероприятие выполнено

	18
	Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района
	В 2017 году на территории сельских поселений были проведены следующие работы:

- в Калининском сельском поселении проведен ремонт и строительный контроль над ремонтом моста ч/з р. Юг по ул. Набережная в с. Калинино, протяженностью 14 м;

- В Усть-Турском сельском поселении проведены ремонты моста ч/з р. Турка на а/д «Бажуки-Горбуново», включая строительный контроль, протяженностью 56 м;

- УРИ проведены аварийно-ремонтные работы по восстановлению моста ч/з р. Турка на а/д «Бырма – В. Турка»- Березовка», протяженностью 15 м.

В Ергачинском сельском поселении не проведен ремонт моста ч/з р. Бабку с. Ергач (денежные средства вернули в бюджет КМР в 2018 г.)
	Мероприятие выполнено

	19
	Мероприятие 2.5. 

Проектирование, строительство (реконструция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
	В 2017 году проведено:

- ремонт а/д «от а/д Пермь-Екатеринбург - Поповка на коллективный сад «Ромашка» в направлении д. Поповка» 0,713 км;

- ремонт а/д «Кунгур-Беркутово» в Кунгурском районе Пермского края 0,550 км.


	Мероприятие выполнено

	20
	Мероприятие 2.6. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставление многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК
	Проведен ремонт а/д по ул. Южная, ул. Уральская, ул. Солнечная, ул. Вишневая, ул. Сибирская в д. Поповка для многодетных семей, общей протяженностью 2,3 км.
	Мероприятие выполнено

	21
	Мероприятие 2.7.                 Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)
	   В рамках данного мероприятия проведены следующие работы в 2017 году:

- в Ергачинском сельском поселении  ремонты автомобильных дорог по ул. Вахитова в д. Казаево, по ул. Матросова, по ул. Мусы Джалиля, по ул. Набережная, по ул. Октябрьская п. Ергач, общей протяженностью 0,315 км;

- в Кыласовском сельском поселении  ремонт участка а/д в д. Елесино, ремонт водоотводной канавы и водопропускных труб по ул. Полевая, ул. Новая и ул. Кооперативная с.Кыласово, ремонт проезда ч/з р. Якшовка в д. Якшевитово.
	Мероприятие выполнено

	22
	Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»

	23
	Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения

	24
	Мероприятие 3.1.

Предоставление субсидий организациям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок  Кунгурского муниципального района
	Выполнение регулярных перевозок пассажиров по маршрутам Кунгурского муниципального района в соответствии с расписанием. 

Мероприятие закрыто по итогам 2016 года в 2017 году
	Мероприятие выполнено

	25
	Мероприятие 3.2.

Возмещение хозяйствующим  субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов
	Мероприятие не выполнено.
	В 2017 году не было тахографов

	26
	Мероприятие 3.3.                    Осуществление регулярных пассажирских перевозок Кунгурского муниципального района по регулируемым тарифам, в целях возмещения части затрат установленных контрактом работ
	В 2017 году перевезено 652,7 тыс. пассажиров.
	Мероприятие выполнено

	27
	Мероприятие 3.4.                     Приобретение технических средств, необходимых для осуществления пассажирских перевозок
	Приобретено во 2 полугодии 2017 года в собственность КМР и передано на праве хозяйственного ведения МАТП «Кунгуравтотранс» 4 валидатора, 10 блоков СКЗИ для тахографов и 2 тахографа.
	Мероприятие выполнено

	28
	Мероприятие 3.5.

Приобретение автотранспорта для пассажирских перевозок
	Приобретен в собственность Кунгурского муниципального района и передан 24.07.2017 года в хозяйственное ведение МАТП «Кунгуравтотранс» 1 автобус марки ПАЗ 4234-05 для выполнения регулярных пассажирских перевозок.
	Мероприятие выполнено

	29
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	30
	Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития  жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения

	31
	Мероприятие 1.1.

Обеспечение выполнения функций УРИ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
	Обеспечение выполнения функций УРИ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
	Мероприятие выполнено

	32
	Мероприятие 1.2.

Администрирование отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пассажирские перевозки
	Администрирование отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пассажирские перевозки
	Мероприятие выполнено

	33
	Мероприятие 1.3.

Администрирование отдельных  полномочий в области дорожной деятельности
	Администрирование в рамках ремонта дороги в с. Моховое многодетных семей.
	Мероприятие выполнено




4. Итоги реализации муниципальной программы


4.1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы


Оценка достижений целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и показателей результативности к ним.


4.2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
	№ п/п
	Целевой показатель,

единица измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение от планового значения, %
	Причины отклонения от планового показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	2
	Задача № 1 Обеспечение улучшения технического состояния инженерных сетей

	3
	Показатель 1.1.

Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км
	22
	22,21
	+0,21

99
	Мероприятие выполнено

	4
	Показатель 1.2. 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км
	286,5
	277,7295
	-8,7705

103,2
	Показатель выполнен

	5
	Показатель 1.3. Протяженность сетей водоотведения и очистки сточных вод, нуждающихся в замене, км
	30,5
	30,816
	+,0316

99
	Мероприятие выполнено

	6
	Показатель 1.5.

Протяженность сетей водоснабжения, приобретенных в собственность, м
	4 877
	4 877
	-

100
	Показатель выполнен

	7
	Задача № 2 Обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения населенных пунктов Кунгурского района

	8
	Показатель 2.1.

Выполнение исполнителем  услуг в полном объеме в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком по обслуживанию газопроводов и узлов редуцирования КМР
	да
	да
	0
	Показатель выполнен      В конце 2017 года на баланс Кунгурского муниципального района добавлен Газопровода 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края, протяженностью 15 км

	9
	Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»

	10
	Задача № 1 Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств по автомобильным дорогам

	11
	Показатель 1.1.

Протяженность дорог, находящихся в надлежащем состоянии, соответствующих ГОСТ и СНиП, км
	549,257
	547,944
	- 1,313

99,8


	Показатель не выполнен

	12
	Показатель 1.2.

Общая протяженность дорог, на которые ежегодно наносится дорожная разметка, км
	90
	88,9
	- 1,1

98,8
	Показатель не выполнен

	13
	Показатель 1.3.

Протяженность дорог, прошедших паспортизацию (получивших паспорта), в год, км
	100
	102,3
	+ 2,3

102,3
	Показатель выполнен

	14
	Задача № 2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кунгурского муниципального района и искусственных сооружений на них

	15
	Показатель 2.1.

Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт и капитальный ремонт, км
	5,619
	10,119
	+4,5

180,1
	Показатель выполнен

	16
	Показатель 2.2. 

Протяженность автомобильных дорог, прошедших капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района, км
	0,1
	0,225
	+ 125
225
	Показатель выполнен

	17
	Показатель 2.3.

Протяженность мостов, прошедших капитальный ремонт и ремонт на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района, м
	32
	85
	+53
265,6
	Показатель выполнен

	18
	Показатель 2.4.

Протяженность автомобильных дорог, прошедших проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт в рамках государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы", км
	1,263
	1,263
	-

100
	Показатель  выполнен

	19
	Показатель 2.5.

Протяженность автомобильных дорог, прошедших проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставление многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК
	2,3
	2,3
	-

100
	Показатель выполнен

	20
	Показатель 2.6.

Выполнение работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)
	да
	да
	-

100
	Показатель  выполнен

	21
	Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»

	22
	Задача № 1 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Кунгурского муниципального района для населения

	23
	Показатель 3.1.

Объем пассажирских перевозок, тыс. чел.
	673,7
	652,7
	-21

96,9
	Показатель не выполнен

	24
	Показатель 3.2.

Обновление автобусного парка Кунгурского муниципального района, шт.
	1
	1
	-

100
	Показатель выполнен

	25
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	26
	Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети, транспортного обслуживания населения

	27
	Показатель 1.1. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, %
	100
	123,1
	123,1
	Показатель выполнен


4.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.
Факторы влияющие на выполнение Муниципальной программы:
- срок выполнения работ, оказания услуг по муниципальному контракту завершается в следующем году.

4.4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
	Объемы и источники финансирования, руб.


	% исполнения
	Причины не освоения бюджетных средств

	1
	2
	3
	4

	Средства краевого бюджета (руб.)
	план
 112 473 576,09
	99,6

	Не освоено 385 321,07 руб. Экономия от аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) вернули в край Кыласовское поселение в 2017 г. 

	
	факт
112 088 255,02
	
	

	Средства бюджета Кунгурского муниципального района (руб.)
	план

 110 604 978,40
	94,6

	Не освоено 5 976 940,82 руб.

Остаток неиспользованных средств по обслуживанию газопроводов и узлов редуцирования образовался в результате того, что контракт заключен со сроком исполнения в 2018 году. Средства перенесены на 2018 год.
Будут использованы.
Образовался остаток неиспользованных средств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с планом, который перенесен для исполнения мероприятия на 2018 год.

	
	факт 

104 628 037,58
	
	

	Средства бюджета сельских поселений
	План

204 730,35
	100
	Средства бюджета сельских поселений освоены полностью

	
	Факт

204 730,35
	
	

	ВСЕГО 

по Муниципальной программе, в том числе:
	план

223 283 284,84
	97,2
	

	
	факт 
 216 921 022,95
	
	

	Подпрограмма 1
	план

11 238 723,10
	98,6
	Не освоено 162 697,45 руб.

	
	факт

11 076 025,65
	
	

	Подпрограмма 2
	план

197 207 859,33
	96,9
	Не освоено 6 191 524,14 руб.

	
	факт

191 016 335,19
	
	

	Подпрограмма 3
	план

8 301 928,55
	100
	Не освоено 1 840 руб.

	
	факт

8 300 088,55
	
	

	Подпрограмма 4
	план

6 534 773,86
	99,9
	Не освоено 6 200,30 руб.

	
	факт

6 528 573,56
	
	


5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28.11.2016 № 651-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;
- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.07.2016 № 388-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;
- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2016 № 242-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;
- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2017 № 332-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 29.12.2017 № 757-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района».
6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:
- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);
- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);
- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);
- эффективность реализации муниципальной программы.
Оценка результативности:
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом  
= (99 + 103,2 + 99 + 100 + 100 + 99,8 + 98,8 + 102,3 + 180,1 + 225 + 265,6 + 100 + 100 + 100 + 96,9 + 100 + 123,1) = 2 092,8 / 17 = 123,1
Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:
Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
= 216 921 022,95 / 223 283 284,84 = 97,2%
Оценка экономической эффективности достижения результатов
Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
= 123,1 / 97,2 = 126,6
Эффективность реализации муниципальной программы:
Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
= 123,1 + 97,2 + 126,6 = 346,9
При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
	№ п/п
	Числовое значение показателя эффективности (Э)
	Качественная характеристика реализации муниципальной программы 
	Выводы о реализации муниципальной программы 

	1
	2
	3
	4

	1
	Э≥300
	Эффективная
	Продолжение реализации муниципальной программы


6.1. Оценка результативности Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
Расчет результативности реализации подпрограммы в целом  
= (99 + 103,2 + 99 + 100 + 100) = 501,2 / 5 = 100,2
Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:
Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
= 11 076 025,65 / 11 238 723,10 = 98,6
Оценка экономической эффективности достижения результатов
Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
= 100,2 / 98,6 = 101,6
Эффективность реализации подпрограммы:
Расчет эффективности реализации подпрограммы 
= 100,2 + 98,6 + 101,6 = 300,4
При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

	№ п/п
	Числовое значение показателя эффективности (Э)
	Качественная характеристика реализации подпрограммы 
	Выводы о реализации подпрограммы 

	1
	2
	3
	4

	1
	Э≥300
	Эффективная
	Продолжение реализации подпрограммы 1



6.2. Оценка результативности Подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»:
Расчет результативности реализации подпрограммы в целом  
= (99,8 + 98,8 + 102,3 + 180,1 + 225 + 265,6 + 100 + 100 + 100) = 1 271,6 / 9 = 141,3
Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:
Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
= 191 016 335,19 / 197 207 859,33 = 96,9
Оценка экономической эффективности достижения результатов
Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
= 141,3 / 96,9 = 145,8
Эффективность реализации подпрограммы:
Расчет эффективности реализации подпрограммы 
= 141,3 + 96,9 + 145,8 = 384
При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

	№ п/п
	Числовое значение показателя эффективности (Э)
	Качественная характеристика реализации подпрограммы 
	Выводы о реализации подпрограммы 

	1
	2
	3
	4

	1
	Э≥300
	Эффективная
	Продолжение реализации подпрограммы 2


6.3. Оценка результативности Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом  
= (96,9 + 100) = 196,9 / 2 = 98,5
Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:
Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
= 8 300 088,55 / 8 301 928,55 = 100
Оценка экономической эффективности достижения результатов
Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
= 98,5 / 100 = 98,5
Эффективность реализации подпрограммы:
Расчет эффективности реализации подпрограммы 
= 98,5 + 100 + 98,5 = 297
При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
	№ п/п
	Числовое значение показателя эффективности (Э)
	Качественная характеристика реализации подпрограммы 
	Выводы о реализации подпрограммы 

	1
	2
	3
	4

	2
	280≤Э<300
	Малоэффективная
	Необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации подпрограммы



6.4. Оценка результативности Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:



Расчет результативности реализации подпрограммы в целом  



= 123,1



Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:


Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 



= 6 528 573,56 / 6 534 773,86 = 99,9


Оценка экономической эффективности достижения результатов



Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы



= 123,1 / 99,9 = 123,2


Эффективность реализации подпрограммы:



Расчет эффективности реализации подпрограммы 



= 123,1 + 99,9 + 123,2 = 346,2


При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

	№ п/п
	Числовое значение показателя эффективности (Э)
	Качественная характеристика реализации подпрограммы 
	Выводы о реализации подпрограммы 

	1
	2
	3
	4

	1
	Э≥300
	Эффективная
	Продолжение реализации подпрограммы



Ответственный исполнитель муниципальной программы  Л.В. Ищенко, 

ел. /34271/3-23-13


Ответственный за проверку муниципальной программы   Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96


20.02.2018 г.
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